NOMBRE DE LA OBRA:	*"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA SAN RAMON EN LA CALLE VIOLETA".*	CLAVE PRESUPUESTARIA	1124-061-00029-0003-2418	NÚMERO DE CONTRATO	MTM/OP/FONDOIII/AD-01/2024	MONTO DEL CONTRATO	$ 627,633.37

ESTIMACIONES							MONTOS						RETENCIONES		LIQUIDO PAGADO	PERÍODO DE LA ESTIMACION	FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTIMACIÓN	FECHA DE PAGO DE ESTIMACIÓN	DÍAS TRANSC
NÚMERO DE CHEQUE	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	NÚM.	FECHA	TIPO	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZADO	(AMORTIZADO CON IVA)	SUB.-TOTAL	I. V. A.	TOTAL	5 AL MILLAR	REAL					
716073	190	01/03/2024	1	1-mar.-24	N/A	865				$ 162,318.97	$ 25,971.04	$188,290.01			$162,318.97	ANTICIPO DEL 30%	01/03/2024	01/03/2024	0
716073	190	01/03/2024	1	1-mar.-24	N/A	865									$25,290.01	PAGO DE IVA DEL ANTICIPO	01/03/2024	01/03/2024	0
5056	196	25/03/2024	2	21-mar.-24	N/A	5271				$ 378,744.27	$ 60,599.08	$439,343.35			$436,638.03	ESTIMACIÓN (UNO) 1 FINIQUITO	21/03/2024	25/03/2024	4
5066	196	25/03/2024		21-mar.-24		5271							$2,705.32			PAGO DEL 5 AL MILLAR	25/03/2024	25/03/2024	0

LIC MARÍA FRANCISCA LICEA RAMIREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Tanhuato, Michoacán 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. LUIS SUAREZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Tanhuato, Michoacán 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

LIC. LILIA ARELY ARENAS NEGRETE
CONTRALORA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Tanhuato, Michoacán 2021 - 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL

C. MARTIN HERRERA PADILLA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLI

H. Ayuntamiento Constitucional de Tanhuato, Michoacán 2021 - 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO