

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NO. 19**

**H. AYUNTAMIENTO 2024-2027.**

La población de Tanhuato, cabecera del Municipio de Tanhuato de Guerrero del Estado de Coahuila de Zaragoza, se reunió el día viernes 04 de julio del año 2025 a las 08:48 horas con cuarenta y cinco minutos, en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento de Tanhuato, Michoacán, que se encuentra dentro del Palacio Municipal, los CC. Lic. Daniel Herrera Martín del Campo, Presidente Municipal, Mtra. María Consuelo Villanueva Magdaleno, Síndica Municipal, Regidora L.N Jesús Omar Castillo Licea, Regidora C. Bianca Carolina Carretero González, Regidora C. Leticia Guillén Magdaleno, Regidora Lic. Erika Cortés Ramírez, el Regidor Lic. Homero Guadalupe Cepeda Aguirre y la Regidora Liliana Vázquez López; con la finalidad de celebrar la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento Número. 19 bajo el siguiente orden del día:

*Herrera Cepeda*

*[Signature]*

1.- PASE DE LISTA DE LOS PRESENTES Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL MISMO.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO ANTERIOR.

4.- SOLICITUD QUE PRESENTA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CON MOTIVO DE FORMALIZAR EL CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS; PARA LA APROBACIÓN DE LA OBRERA PÚBLICA DENOMINADA: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA COLONIA GRANJAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO TANHUATO, MICHOACÁN.", DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) DEL EJERCICIO FISCAL 2025 EN LA CUAL APORTARÁ LA CANTIDAD \$846,563.42 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N) COMO APORTACIÓN MUNICIPAL.

*[Signature]*

*Bianca Carolina Carretero Gonzalez*

5.- SOLICITUD QUE PRESENTA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA LA MODIFICACIÓN DEL POA 2025.

6.- ASUNTOS GENERALES.

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

*[Signature]*

PRIMERO. - El Lic. Daniel Herrera Martín del Campo, Presidente Municipal, solicita al Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Gonzalo Rico Aguilar, pase lista de los presentes e informe al Ayuntamiento si existe el Quórum Legal para sesionar; procediendo el Secretario a realizar el pase de lista correspondiente e informando que el Regidor Jorge

Daniel Cazares Piceno hizo su justificación de inasistencia a la Secretaría de Ayuntamiento, la cual una vez expuesta ante el cabildo, es aprobada por unanimidad a los presentes, y a su vez, se da a conocer que existe quórum legal para sesionar.

SEGUNDO. - El Lic. Daniel Herrera Martín del Campo Presidente Municipal, solicita al Secretario del H. Ayuntamiento de Tanhuato, Michoacán, dé lectura al orden del día; procediendo a dar la lectura correspondiente, y siendo este aprobado por unanimidad a los presentes.

TERCERO. - El Presidente Municipal solicita al Secretario de Ayuntamiento, de lectura el Acta de la sesión de cabildo ordinaria 18 (2025), acordando omitir la lectura de la misma, atendiendo a la razón de que esta ya había sido firmada con anterioridad por los presentes, entendiéndose que es aprobada por unanimidad de los mismos. Una vez hecho lo anterior, el Secretario del Ayuntamiento informa sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión mencionada.

CUARTO. - El Lic. Daniel Herrera Martín del Campo, Presidente Municipal; solicita a los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la aprobación para que se le autorice formalizar un Convenio con el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, que estará presentado por la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y la participación de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como de la Secretaría de Contraloría, para que sea aprobada la obra pública denominada:

MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA			META	PROGRAMA	DEPENDENCIA EJECUTORA
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			
	TANHUATO DE GUERRERO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA COLONIA GRANJAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACÁN	3,388,253.70	1,693,126.85	846,563.43	846,563.42	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	CEAC
		TOTAL	3,388,253.70	1,693,126.85	846,563.43	846,563.42		

En ese sentido, el Lic. Daniel Herrera Martín del Campo, Presidente Municipal; somete a consideración del pleno para su aprobación correspondiente, la autorización para formalizar el Convenio de Coordinación, obra para la cual también requiere que se autorice la cantidad **\$846,563.42 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)**, como **aportación municipal** por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); \$846,563.43 (ochocientos cuarenta y seis mil quinientos sesenta y tres pesos 43/100 M.N.), como aportación estatal; \$1,693,126.85 (Un millón seiscientos noventa y tres mil ciento sesenta y seis pesos 85/100 M.N.), como aportación Federal, para un total de \$3,388,253.70 (tres millones trescientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 70/100 M.); por tal motivo, les solicita a los Integrantes del Cabildo, que quien esté de acuerdo con su aprobación, sírvanse manifestarlo, levantando la mano en señal de aprobación; quedando aprobado el presente punto por **unanimidad** de los presentes.

QUINTO. - El C. Presidente Municipal, el Lic. Daniel Herrera Martín del Campo, inicia la sesión de este punto, externando la solicitud que le hace llegar el Director de Mantenimiento y Obras Públicas, para la modificación del POA 2025, en cuanto a los siguientes puntos:

Hermen Cepeda

Bianca Carolina Carrero Gonzalez

A. En el nuevo POA se agrega la obra de:

**REFORMACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA COLONIA GRANJAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO TANHUATO, MICHOACÁN.** con un costo total \$ 3,386,253.70 (tres mil trescientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 70/100 M. N.). De los cuales se destinará de la siguiente manera:

ESTRUCTURA FINANCIERA			
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
3,386,253.70	1,693,126.85	846,563.43	846,563.42

B. El cambio del nombre de la obra que actualmente está como:

**MANTENIMIENTO DE RIO DE LAS NUTRIAS EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, DE LA CALLE RAYON HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE** con un costo total de \$1,490,000.00 (un millón cuatrocientos noventa mil pesos 00/100 M. N.).

C. Será remplazada por el siguiente:

**MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO DE LAS NUTRIAS EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, DE LA CALLE RAYON HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE** y un costo total de \$1,489,996.19 (un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 19/100 M. N.).

En ese orden de días, se solicita la presencia del Director de Urbanismo y Obras Públicas, para que exponga de manera detallada en qué consisten los puntos de la modificación del POA; y una vez estando presente, menciona los cambios efectuados en el documento previamente señalado, así como la actualización de la obra que se agregó al mismo, explicando que dicha obra se realizará con presupuesto del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, esto debido a las gestiones que se realizaron por el Lic. Daniel Herrera Martín del Campo, Presidente Municipal y el Ing. Omar García Zamora, Director de COMAPAT. Por otra parte, manifiesta el C. Presidente Municipal, que la obra de la Perforación del Pozo Profundo en la Colonia Granjas de La Loma, del Municipio de Tanhuato, Michoacán, va a beneficiar a toda la población, ya que se dará mayor abastecimiento y distribución del agua en la cabecera municipal, solventando así cualquier necesidad en materia de agua potable. En ese sentido, solicita tener el uso de voz la Regidora Erika Cortés Ramírez, y una vez concedido, menciona que la comunidad de Los Charcos, también necesita de un pozo de agua, ya que es una de las comunidades que más necesita de ella, para llevar a cabo sus actividades laborales diarias, concordando con su idea el Regidor Homero Guadalupe Cepeda Aguirre; mencionándole el Presidente Municipal, que ya se tiene presupuestada la habilitación de un pozo de agua en la comunidad de Los Charcos, solo falta el visto bueno por la CEAC, ya que se deben de realizar varios estudios en el lugar donde se quiere realizar la obra, para determinar la viabilidad de un pozo de agua en ese lugar, externando que se sigue con la gestión y el trabajo para llevar a cabo esta obra en dicha comunidad. Es entonces, que una vez discutido el presente punto, es aprobado por **unanimidad** de los presentes; acordándose que la solicitud para la modificación del POA 2025 y el documento actualizado del mismo POA, formen parte de la presente acta, como documento anexo a la misma.


SIXTO. - ASUNTOS GENERALES.

La Regidora Erika Cortés Ramírez, muestra su agradecimiento al C. Presidente Municipal, por el apoyo brindado en todo lo relativo a la firma del Convenio con ICATMI, al cual se beneficiaron a muchas familias del municipio; agregando de que ya están terminados los cursos de verano, los cuales también externa su entero agradecimiento por el apoyo brindado. En ese sentido, el Presidente Municipal le menciona que cuente con el apoyo en este tipo de acciones que benefician al municipio, ya que es parte de la labor de los servidores públicos, reconociendo también la gestión realizada por la Regidora Erika Cortés.

**QUINTO. - Clausura de la sesión.**

Desde las 09:23 nueve horas con veintitrés minutos, del día 04 de julio del año 2025 a las 10:00 horas, el C. Presidente Municipal, el Lic. Daniel Herrera Martín del Campo, y el Lic. Daniel Herrera Martín del Campo, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

FE. ....



LIC. DANIEL HERRERA MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. MARÍA CONSUELO VILLANUEVA MAGDALENO  
SÍNDICA MUNICIPAL

**REGIDORAS Y REGIDORES:**



LIC. JESÚS OMAR CASTILLO LICEA

Bianca Carolina  
Carretero Gonzalez

C. BIANCA CAROLINA CARRETERO GONZALEZ



C. LETICIA GUILLEN MAGDALENO




LIC. ERIKA CORTÉS RAMÍREZ

Homero Cepeda

LIC. HOMERO GUADALUPE CEPEDA AGUIRRE



LIC. LILIANA VÁZQUEZ LÓPEZ

  
Tehuacan, Tlaxcala, México


**LIC. GONZALO RICO AGUILAR**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO QUE DA FE**

Lic. Gonzalo Rico Aguilar, Secretario del H. Ayuntamiento, hago constar que las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 19 de la sesión ORDINARIA del Honorable Ayuntamiento de Tehuacan de Guerrero, celebrada el día 04 de Julio del año 2025 dos mil veinticinco. DOY FE.



 *Hernandez Cepeda*





Bianca Carolina  
Canetaro Gonzalez









**NO. DE FOLIO: OP-148-2025**  
**ASUNTO: Modificación del POA 2025**  
 03 de Julio del 2025

**LIC. DANIEL HERRERA MARTÍN DEL CAMPO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**HONORABLES MIEMBROS DEL CABILDO**

**PRESENTE S:**

Por medio del presente documento me permito dirigirme a ustedes de la manera más atenta para solicitar su autorización para la **modificación del POA 2025** por los siguientes **3 PUNTOS:**

A. En el nuevo POA se agrega la obra de:

**"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 METROS EN LA COLONIA GRANJAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO TÁNHUATO, MICHOACÁN,"** con un costo total \$ **3,386,253.70** (tres millones, trescientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 70/100 M. N.). De los cuales se destinará de la siguiente manera:

ESTRUCTURA FINANCIERA		
TOTAL	FEDERAL	ESTATAL MUNICIPAL
3,386,253.70	1,693,126.85	846,563.43 846,563.42

B. El cambio del nombre de la obra que actualmente está como:


**"MANTENIMIENTO DE RIO DE LAS NUTRIAS EN EL MUNICIPIO DE TÁNHUATO, DE LA CALLE RAYON HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE"** con un costo total de **\$1,490,000.00** (un millón cuatrocientos noventa mil pesos 00/100 M. N.).

C. Será remplazada por el siguiente:

**"MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO DE LAS NUTRIAS EN EL MUNICIPIO DE TÁNHUATO, DE LA CALLE RAYON HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE"** y un costo total de **\$1,489,998.19** (un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 19/100 M. N.).

Agradezco de antemano su colaboración y quedo a su total disposición para cualquier duda, aclaración o información adicional que sea requerida, me despido enviando un cordial saludo y esperando su aprobación a esta solicitud.

ATENTAMENTE:



*[Signature]*  
 Ayuntamiento Constitucional de Tánhuato, Michoacán, 2027

**ING. JUAN ANGEL MARTÍNEZ ALCÁNTARA**  
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

*Biana Carolina Carretero Baratez*



*Homero Cepeda*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

MX 000 MUNICIPIO: TANHUATO, MICHOACÁN

3	LOCALIDAD	MODALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	METAS PROGRAMADAS		RECURSOS PROGRAMADOS						MODALIDAD DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	FECHA		
					UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	FAISMUH 2025	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS 2025	FONDO IV 2025	FAISPUH 2025			OTROS	INICIO	TERMINO
<b>INFRAESTRUCTURA DE SECTOR SALUD</b>							\$	2,650,320.00									
POA25-01	TANHUATO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICACION DE USOS MULTIPLES Y DIF MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA LA LOMA, CALLE FRANCISCO I. MADERO	15,534	LOTE	1.00	\$ 2,650,320.00	\$ 2,650,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	17/03/2025	30/07/2025
<b>AGUA ENTUBADA</b>							\$	5,626,253.70									
POA25-02	LOS CHARCOS	DIRECTA	RELOCALIZACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, CALLE HEROES DE NACDZARI	1,400	LOTE	1.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	CONTRATO	15/04/2025	24/06/2025	
POA25-03	VILLANUEVA	DIRECTA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA LOCALIDAD DE VILLANUEVA, CALLE ZARAGOZA.	550	LOTE	1.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	24/03/2025	13/05/2025	
POA25-04	TANHUATO	DIRECTA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 200 METROS EN LA COLONIA SIERRAS DE LA LOMA DEL MUNICIPIO TANHUATO, MICHOACÁN.	32,000	LOTE	1.00	\$ 3,396,253.70	\$ 846,253.70	\$ 846,253.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,803,746.30	CONTRATO	03/06/2025	29/09/2025	
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>							\$	1,489,998.19									
POA25-05	TANHUATO	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE DEL RÍO DE LAS MUJERAS EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, DE LA CALLE RAMÓN HASTA LA CALLE JOSÉ SEPTEMIANO	10,000	M3	6.30	\$ 1,489,998.19	\$ 1,489,998.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	16/04/2024	20/04/2025	
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>							\$	19,941,810.99	\$ 1,490,000.00	\$ 1.81							
POA25-07	VILLANUEVA - YURECUARO	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: YURECUARO-VILLANUEVA (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD INTERMUNICIPAL MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	5,000	KM	8.00	\$ 2,135,014.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,135,014.00	\$ -	CONTRATO	05/05/2025	24/07/2025	
POA25-08	TANHUATO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COLONIA LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACÁN.	2,500	M2	3,805.00	\$ 4,882,065.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,882,065.00	\$ -	CONTRATO	10/08/2025	08/07/2025	
POA25-09	TANHUATO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA LA LOMA EN LA CALLE POCHOTE	1,280	M2	480.00	\$ 1,108,857.60	\$ 1,108,857.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	21/04/2025	20/07/2025	
POA25-10	TANHUATO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA LA LOMA EN LA CALLE POCHOTE	640	M2	480.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	05/05/2025	20/07/2025	
POA25-11	TANHUATO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA CENTRO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	2,040	M2	1,500.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	02/06/2025	31/08/2025	
POA25-12	TANHUATO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA CENTRO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	560	M2	1,500.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	17/06/2025	31/08/2025	
POA25-13	TANHUATO	COMPLEMENTARIA	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACÁN.	15,534	LOTE	1.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	09/03/2025	23/04/2025	
POA25-14	TANHUATO	COMPLEMENTARIA	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA TANHUATO - TARIMORO, ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, CARRETERA TANHUATO - CIENEGUITAS, CALLE MELCHOR OCAMPO, ACCESO PRINCIPAL TANHUATO - YURECUARO Y LIBRAMIENTO TANHUATO.	15,534	M3	150.00	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	14/02/2025	12/04/2025	
POA25-15	TARIMORO	COMPLEMENTARIA	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA LOCALIDAD DE TARIMORO, CALLE CHAPULTEPEC.	1,100	M2	290.00	\$ 460,893.79	\$ 460,893.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	DIRECTA	17/06/2025	06/08/2025	
POA25-16	LA PRESA	COMPLEMENTARIA	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA, ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, DEL KM 0+000 AL 0+600	250	M2	4,800.00	\$ 1,634,990.60	\$ 1,634,990.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	07/01/2025	05/09/2025	
POA25-17	CIENEGUITAS	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS, EN LA CALLE NUEVA IRLANDA.	1,280	M2	3,200.00	\$ 1,270,000.00	\$ 1,270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	08/09/2025	30/11/2025	
POA25-18	CIENEGUITAS	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS, EN LA CALLE NUEVA IRLANDA.	640	M2	3,200.00	\$ 285,010.00	\$ 285,010.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	08/09/2025	30/11/2025	
<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>							\$	768,077.40									
POA25-19	TANHUATO	DIRECTA	REHABILITACION DE BAÑOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #34, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, COLONIA CENTRO, EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO.	4,320	M2	105.40	\$ 688,077.40	\$ 688,077.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	03/03/2025	07/05/2025	
POA25-20	EL CALVARIO	DIRECTA	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LA PRIMARIA LIBERACION EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, CALLE LAZARO CARDENAS.	400	M2	300.00	\$ 80,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	09/06/2025	09/07/2025	
POA25-22	SAN JOSE DE VARGAS	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA TELESECUNDARIA, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE VARGAS, CARRETERA SAN JOSE DE VARGAS - TINAJA DE VARGAS.	390	M2	64.00	\$ 400,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	12/11/2025	31/12/2025	
<b>2% GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO</b>							\$	359,634.00	\$ 260,000.00				\$ 99,634.00				

TOTAL	\$ 24,836,094.28	\$ 14,444,701.00	\$ 1,346,565.24	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 7,116,713.00	\$ 3,193,126.85
-------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------	-----------------	-----------------

Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page, including the word "Contrato" and various scribbles.