



NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, PROLONGACIÓN INSURGENTES, PREDIO CERRON PRIETO

CLAVE PRESUPUESTARIA

1134-001-00005-2336

NÚMERO DE CONTRATO

MTM/OP/FONDOIII/R-10/2023

MONTO DEL CONTRATO \$

1,905,235.16

ESTIMACIONES							MONTOS						RETENCIONES		LIQUIDO PAGADO	PERÍODO DE LA ESTIMACION	FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTIMACIÓN	FECHA DE PAGO DE ESTIMACIÓN	DÍAS TRANSC	
NÚMERO DE CHEQUE	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	NÚM.	FECHA	TIPO	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZADO	(AMORTIZADO CON IVA)	SUB.-TOTAL	I. V. A.	TOTAL	\$ AL MILLAR	REAL						
5076	826	05/09/2023	1	1-sep -23	N/A	B 7768				\$ 821,222.05	\$ 131,395.53	\$952,617.58			\$952,617.58	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO	01/09/2023	05/09/2023	5	

LIC. MARÍA FRANCISCA LICEA RAMÍREZ.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tlanhuato, Michoacán  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. LUIS SUÁREZ RIVERA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tlanhuato, Michoacán  
 2021 - 2024  
 TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. LILIA ARELY ARENAS NEGRETE  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Tlanhuato, Michoacán  
 2021 - 2024  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

C. MARTÍN HERRERA PADILLA  
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS  
 y Obras Públicas  
 del Municipio de  
 Tlanhuato, Michoacán  
 2021-2024